¢ % » C4-12 Participer a une revue de projet %d) 5° 4° 3°

e Participe a la validation de la compétence : [DIC] participer a 'organisation de projets, la définition des rdles, la planification (se projeter et anticiper) et aux

revues de projet
Le suivi de I'évolution du projet demande aux membres de I'équipe projet de participer g .
a des réunions, les revues de projets, qui ont lieu 2 des moments importants du projet. =~ R L Revues de projet | Développement sans revues
. De%:)t . OObjemtI' attendu
Les participants a ces revues de projet sont amenés a | Les revues de projet sont des grands ) P
, rendez-vous (réunions) qui sont - L
1- présenter les travaux réalisés, les résultats obtenus, programmeés a des étapes clefs du projet. A ® otiect
les difficultés rencontrées, - e
. . : Objectifs :
2-veérifier la cohérence des travaux réalisés et des résuitats - faire le point sur l'avancement du projet| Développament avec revues
obtenus avec le cahier des charges, - afin de réaliser les ajustements oé%a)t ® Lobjectif attendu
= 7 ’ : O oy » () estatteint
3- vérifier la viabilité du projet (délais, codts) et proposer des ?gsmxm%:'rggmde CERnge: \ v ol W e
ajustements si nécessaire : e : :
' intermédiaires afin de ne pas obtenir un )
résultat final trés loin de celui attendu, ce ©, J=% e

4- réflechir éventuellement a de nouvelles orientations et les proposer, qui se traduirait par un éct du projet. G i S

- controler la viabilité du projet (codts et délais).

- gérer les risques, aléas et problemes.
2 SGiiii ; 5 <« - -prendre des décisions importantes (valider des choix, des modifications, prendre de nouvelles
Les roles propres a chacun des membres de I'équipe projet sont également respectés : cifentaions: anpel & renkeT. dbanchies dhs pesiet .} St St el pesl Glee balie O facon Siobie It

- le rapporteur présente le bilan des travaux réalisés (choix, résuftats, difficultés, suite du projet.

problémes rencontrés...),
Participants - Les membres de I'équipe projet, le chef de projet et éventuellement la hiérarchie.

- l'animateur anime les débats, veille au respect des objectifs de la revue de projet,
- le secrétaire prend des notes et rédige un compte rendu final, Quelques étapes clefs d'un projet pour lesquelles une revue de projet est nécessaire :

- le gestionnaire controle la durée de la revue de projet. - validation du cahier des charges (analyse du besoin),

Le chef de projet définit, avant qu'elle ait lieu, les objectifs de la revue de projet et - validation des choix de solutions (€co-conception),
anime, conjointement avec l'animateur, les débats durant la revue de projet. - validation de la maquette ou du prototype (validation par tests et expénmentations).

3° Je sais comparer la retransciption écrite du récit de la présentation par le rapporteur des travaux réalisés avec le cahier des charges (qui est donné) et donner mon avis, faire
des propositions (choix, ajustements, modifications...) et donner les 4 objectifs d'une revue de projet.

9- faire des choix importants, prendre des décisions,

_% 4° Je sais donner les 5 actions que sont amenés a faire les participants a une revue de projet et, & partir de la retransciption écrite du récit de la présentation par le
. rapporteur des travaux réalisés (le cahier des charges est donné), sélectionner dans une liste les choix, ajustements, modifications, décisions... qui en découlent.
a §° Je sais sélectionner dans une liste, les 5 actions que sont amenés a faire les participants a une revue de projet et expliquer ce qu'est une revue de projet (hors
w7 objectifs) et qui y participe.

Mes notes :



